


Herinrichting Stationsstraat

Eind mei 2023 -
eind maart 2024



Vervangen kabels en leidingen

Maandag 22 mei 2023 tot en met vrijdag 1 december 2023

Werkzaamheden vinden plaats in de stoep aan beide kanten.

Vervangen riool, werkzaamheden bestrating en groen

Maandag 21 augustus 2023 tot en met vrijdag 29 maart 2024

Werkzaamheden vinden eerst plaats in de weg en later op de stoepen.

1a Fase 1a - 22 mei t/m 30 juni
Fabrikstraat - Vijfsprong

1d Fase 1d - 21 aug t/m 29 sept
Fabrikstraat - Spoorlaan

2 Fase 2 - 21 aug t/m 22 dec
Vijfsprong - kruising
Poststraat/ Fabrikstraat

1b Fase 1b - 3 juli t/m 28 juli
Vijfsprong - Harmonie

1e Fase 1e - 2 okt t/m 10 nov
Spoorlaan - Poststraat

3 Fase 3 kruising - 4 dec t/m
17 febr 2024
Kruising Poststraat/ Fabrik-
straat

1c Fase 1c - 21 aug t/m 8 sept
Harmonie - Poststraat

1f Fase kruising - 13 nov t/m
1 dec
Kruising Poststraat/
Fabrikstraat

4 Fase 4 - 8 jan 2024 t/m
29 maart 2024
Fabrikstraat - Spoorlaan

Dit is een voorlopige planning. Deze kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden.