

# Nieuwe inrichting Stationsstraat


Inloopavond 19 april 2023




# Bouwteam partners



# Ontwerp 1/2




# Ontwerp 2/2



# Ontwerp



# Fasering



## Herinrichting Stationstraat

Eind mei 2023 -  
eind maart 2024

### Vervangen kabels en leidingen

Maandag 22 mei 2023 tot en  
met vrijdag 1 december 2023

Werkzaamheden vinden plaats in de  
stoep aan beide kanten.

### Vervangen riool, werkzaamheden

bestrating en groen  
Maandag 21 augustus 2023 tot en  
met vrijdag 29 maart 2024

Werkzaamheden vinden eerst plaats  
in de weg en later op de stoepen.

- 1a** Fase 1a - 22 mei t/m 30 juni  
Fabriekstraat - Vijfsprong
- 1b** Fase 1b - 3 juli t/m 28 juli  
Vijfsprong - Harmonie
- 1c** Fase 1c - 21 aug t/m 8 sept  
Harmonie - Poststraat
- 1d** Fase 1d - 21 aug t/m 29 sept  
Fabriekstraat - Spoorlaan
- 1e** Fase 1e - 2 okt t/m 10 nov  
Spoorlaan - Poststraat
- 1f** Fase kruising - 13 nov t/m  
1 dec  
Kruising Poststraat/  
Fabriekstraat
- 2** Fase 2 - 21 aug t/m 22 dec  
Vijfsprong - kruising  
Poststraat/ Fabriekstraat
- 3** Fase 3 kruising - 4 dec t/m  
17 febr 2024  
Kruising Poststraat/ Fabriek-  
straat
- 4** Fase 4 - 8 jan 2024 t/m  
29 maart 2024  
Fabriekstraat - Spoorlaan

*Dit is een voorlopige planning. Deze  
kan wijzigen door onvoorziene  
omstandigheden.*

# Team



Vragen?

Neem contact op met de  
omgevingsmanager Eline Matulesy via  
[omgevingsmanagement@broerenbv.nl](mailto:omgevingsmanagement@broerenbv.nl) of  
telefonisch via 088- 7510139